

1436

منارة الكفاة




# برنامج ركب الهدى



حياة طيبة ..

## المحتويات


4	اسم المشروع.....
4	تعريف .....
4	المبررات .....
4	الأهمية والحاجة .....
5	نطاق المشروع.....
5	الشريحة المستهدفة .....
5	مدة المشروع.....
5	المنطقة الجغرافية.....
5	موضوع المبادرات.....
5	الأهداف العامة.....
5	الأثر المستهدف .....
5	الأثار بعيدة المدى .....
5	نقاط المعالجة.....
5	القيم المستهدفة للتعزيز.....
7	مراحل تنفيذ المشروع.....
8	الأهداف المرحلية لكل دورة .....
8	خطة تنفيذ المشروع مع المراحل الزمنية.....
9	الخطة الزمنية .....
10	التنظيم الإداري للمشروع.....
12	صور من فعاليات سابقة.....





12 .....

الموازنة المالية للمشروع ..... خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.  
 موازنة المشروع ..... خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.



# اسم المشروع

ركب الهدى

## تعريف

فرق تطوعية من دعاة الشباب يتم تأهيلهم في فنون الحوار والتأثير على الشباب ومن ثم يتم تدريبهم عمليا في الميدان من خلال الزيارات الميدانية لأماكن تجمع الشباب من أجل تعزيز قيمة معينة لدى الشباب.

## المبررات

تم وضع هذا المشروع انطلاقا من نقاط أساسية كما يلي:

### الأهمية والحاجة

1. أهمية وجود برامج تأهيلية مؤصلة.
2. الحاجة إلى برامج تخصصية في قضايا الشباب ومعالجتها.
3. أهمية صناعة دعاة شباب جدد وزيادة فاعليتهم في الميدان الدعوي الشبابي.
4. الحاجة إلى إيجاد فرص رسمية لممارسة الدعوة مع الشباب وكسر الحاجز.
5. الحاجة إلى برامج دعوية ميدانية للشباب واستغلال أوقات فراغهم.



# نطاق المشروع

الشريحة المستهدفة

يستهدف المشروع الشباب (15 سنة – 25 سنة).

مدة المشروع

ينفذ المشروع على أربع دورات كل دورة عبارة عن 6 أسابيع أي ما يعادل شهر ونصف

المنطقة الجغرافية

المنطقة الشرقية – (الدمام والظهران والخبر).

موضوع المبادرات

1. التأهيل المنتهي بالتطبيق

2. تعزيز القيم

## الأهداف العامة

الأثر المستهدف

تأهيل 250 داعية شبابي متطوع وتفعيل 50 داعية شبابي جديد.

الأثار بعيدة المدى

يتوقع بعد تنفيذ المشروع ما يلي:

1. زيادة عدد دعاة الشباب الفاعلين.
2. كسر الحواجز بين الشباب في الأماكن العامة وأهل الاستقامة.
3. تأهيل وتدريب عملي لعدد كبير من الدعاة.
4. تعزيز القيم لدى الشباب.
- 5.

نقاط المعالجة

1. مهارات الحوار الشبابي
2. فن الإقناع.
3. الاحتساب.
4. مهارات تغيير السلوك.
5. فن التعامل مع الشباب.

القيم المستهدفة للتعزيز

تستهدف كل دورة من دورات المشروع إلى تعزيز قيمة معينة حسب الآتي ويتم وضع شعار منفصل لكل مرحلة.

1. لذة الطاعة.
2. بر الوالدين.
3. مراقبة الله وتعظيمه.
4. الخلق الحسن.

## مميزات البرنامج

الحوار المباشر مع الشباب

تجربة سابقة ناجحة

نطاق البرنامج شامل للدمام والظهران ولخبر وشاطئ نصف القمر

دورة تدريبية لكل الدعاة

أسلوب حوارى حديث

وجود آلية لربط الشباب بالمساجد والرفقة الصالحة

استخدام شخصيات مشهورة في بعض الفرق


هدايا للشباب على شكل بطاقات ومواد صوتية على الجوال

تفعيل عدد كبير من الدعاة وتدريبهم عمليا

الإشراف من هيئة الأمر بالمعروف على الدورات



# مراحل تنفيذ المشروع





## الأهداف المرحلية لكل دورة

ملاحظات	المخرجات	الهدف	المرحلة
	تسجيل المرشحين للبرنامج وقبول المناسب منهم وتحقيق العدد المستهدف	استقطاب 60 داعية من فئة الشباب لا يقل عمره عن 22 عام	الاستقطاب
	الانتهاء من تهيئة إطلاق المشروع	تعيين مشرفي المناطق ورؤساء الفرق وتوزيع كل ثلاثة في فرقة وتحديد المناطق الجغرافية لكل فرقة وإعداد جوائز المشروع	التهيئة والتوزيع
	تأهيل متطلبات التفعيل	تأهيل المقبولين في فنون الحوار والإقناع والتأثير الشبابي	التأهيل
	تفعيل أثر التأهيل	تطوع الفرق بما لا يقل عن 25 ساعة تطوعية في زيارة الشباب في الأماكن	التطبيق
	الاستفادة من تجارب الشباب وتناقل الخبرة	تنفيذ ثلاث لقاءات لتناقل الخبرات الميدانية بحضور أحد خبراء الدعوة الميدانية	تناقل الخبرات
	استدامة أثر البرنامج على المستفيدين	ربط الشباب المستفيدين بمحاضن منارة الشباب	الربط

## خطة تنفيذ المشروع مع المراحل الزمنية

يتاح التغيير في الجدول التالي حسب المتاح

المرحلة	الفترة الزمنية	رقم المرحلة
الاستقطاب	أسبوعان	أ
التهيئة والتوزيع	أسبوع	ب
التأهيل	ثلاثة أيام	ج

د	ثلاثة اسابيع	التطبيق
هـ	ثلاثة أسابيع	تناقل الخبرات


ملاحظة: بالنسبة لمؤشرات الأداء لكل مرحلة فتعتمد على المؤشرات المذكورة في جدول الأنشطة والمخرجات والنتائج المبنية على الأثر.



### الخطة الزمنية

الأشهر	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
فترات تنفيذ الدورات				لذة الطاعة			بر الوالدين			مراقبة الله			الخلق الحسن
الأسابيع	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
المرحلة	أ												
			ب	ج	د	هـ	و						



# التنظيم الإداري للمشروع





# صور من فعاليات سابقة



